



TECHNOLOGY & BUSINESS

PLANNING DE PRISE EN CHARGE DES INTÉGRATIONS ET TESTS

Volet Scolarité — Plateforme Easy École

Version 1.0 — Document de planification

Juillet 2026

Introduction

Le présent document dresse le planning de prise en charge des développements, intégrations et tests restant à réaliser côté Scolarité pour la plateforme Easy École, sur la base du périmètre suivant :

- Réclamation des notes et émission de demandes de documents académiques (frais le cas échéant, validation, délivrance électronique par courriel et plateforme).
- Délivrance des documents administratifs — modules complets.
- Couplage à l'inscription et mise en place des pages e-learning.
- Cinq points d'amélioration identifiés : salons de discussion enseignants, alertes enseignants avant cours, alertes étudiants en situation irrégulière, contrôle parental, et annonces groupées institutionnelles.

Le planning est structuré en 8 phases, pour une durée totale estimée à 121 jours ouvrés (soit environ 23 semaines). Cette estimation suppose une équipe de développement stable et des validations métier réalisées dans les délais impartis à chaque phase.

Planning détaillé

PHASE	ACTIVITÉ (Détail)	DURÉE (jours)	LIVRABLES
PHASE 0 Cadrage complémentaire (5 j)	Atelier de cadrage détaillé avec le service scolarité sur les items restants (réclamations, documents, e-learning, améliorations).	2	Compte-rendu d'atelier
	Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) par fonctionnalité restante.	2	Document SFD validé
	Validation et priorisation finale avec le comité de pilotage ESA.	1	SFD signé / backlog priorisé
PHASE 1 Réclamations & documents académiques (17 j)	Développement du formulaire de réclamation de notes (soumission étudiant, pièces jointes, statuts).	4	Module réclamation fonctionnel
	Développement du workflow de validation de la réclamation (scolarité → enseignant → réponse).	3	Circuit de validation opérationnel
	Développement de la demande de document académique (relevé, attestation...) avec calcul des frais.	4	Module de demande + grille tarifaire intégrée
	Génération automatique du document (PDF) et délivrance électronique (courriel + plateforme).	4	Génération PDF + envoi automatisé
	Tests unitaires des deux modules (réclamation + document académique).	2	Rapport de tests unitaires
PHASE 2 Documents administratifs & couplage inscription (15 j)	Cartographie exhaustive des documents administratifs à couvrir et de leurs modèles.	2	Liste des modèles de documents validée
	Développement des générateurs de documents (modules complets).	6	Générateurs de documents opérationnels
	Couplage avec le module d'inscription (déclenchement automatique selon le statut de l'étudiant).	4	Interface inscription ↔ documents couplée
	Tests d'intégration inscription / documents administratifs.	3	Rapport de tests d'intégration
	Mise en place des pages e-learning (arborescence des cours, dépôt et organisation des supports).	6	Pages e-learning en ligne

PHASE	ACTIVITÉ (Détail)	DURÉE (jours)	LIVRABLES
PHASE 3 Plateforme E-learning (15 j)	Intégration de la compression vidéo pour les zones à connexion limitée.	3	Pipeline de compression fonctionnel
	Couplage inscription e-learning (mêmes processus de pré-inscription/inscription qu'en présentiel).	3	Parcours e-learning couplé à l'inscription
	Intégration du chat pour les annonces d'évaluation et d'examen.	3	Module de chat intégré
PHASE 4 Points d'amélioration (27 j)	Salons de discussion dédiés par TD, créés et gérés par l'enseignant.	5	Module salons de discussion (TD)
	Système d'alerte automatique aux enseignants 10 min avant le cours (salle + contenu à traiter).	5	Moteur de notification enseignants
	Alerte des étudiants en situation irrégulière (frais) 10 j avant échéance, via bandeau sur l'interface principale.	3	Bandeau d'alerte scolarité
	Notification automatique dès validation du bordereau de paiement des frais.	3	Notification de confirmation de paiement
	Portail contrôle parental : comptes parents, alertes de présence/absence, publication des notes, relevés transmis directement.	8	Portail parent opérationnel
	Module d'annonces groupées institutionnelles diffusables depuis la plateforme.	3	Module annonces groupées
PHASE 5 Tests d'intégration globale (12 j)	Rédaction des scénarios de tests bout-en-bout couvrant tous les modules livrés.	3	Cahier de tests bout-en-bout
	Exécution des tests d'intégration sur l'ensemble des modules scolarité.	5	Rapport de tests d'intégration
	Correction des anomalies bloquantes et majeures identifiées.	4	Anomalies bloquantes corrigées
PHASE 6 Recette utilisateur (UAT) (10 j)	Formation des utilisateurs clés (scolarité, enseignants pilotes, parents pilotes).	2	Support de formation + sessions réalisées
	Recette fonctionnelle avec les utilisateurs métier sur environnement de préproduction.	5	PV de recette
	Corrections suite aux retours de recette.	3	Anomalies de recette corrigées
PHASE 7 Déploiement (20j)	Préparation de l'environnement de production.	2	Environnement prod prêt
	Migration / bascule des données existantes.	2	Données migrées et vérifiées
	Mise en production.	1	Plateforme en production
	Accompagnement post-développement	14	Suivi régulier
	Réception définitive	1	Rapport projet

Durée totale estimée : 121 jours ouvrés (~23 semaines).

Hypothèses et points de vigilance

Points de vigilance

- Le contrôle parental soulève des questions de protection des données personnelles des mineurs à valider avec la direction juridique de l'ESA avant développement.
- Les alertes en temps réel (10 minutes avant cours, notifications de paiement) nécessitent une infrastructure de notification fiable (push, SMS ou e-mail) à confirmer avec le service informatique.